

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na realizáciu prác na stavbe
„Šindliar – chodník na vyšný koniec“

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Šindliar

Šindliar 144, 082 36 Lipovce
Ing. František Sedlák, starosta obce
00327824
2020548178
Neplatca DPH
Prima banka, a.s.
SK12 5600 0000 0088 1912 9001

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie:
IBAN:
Email:

PST Trade, s.r.o.

Vajanského 13, 917 01 Trnava
Ing. Peter Pétery – konateľ spoločnosti
50 967 746
2120548397
Neplatiteľ DPH
VÚB, a.s.
SK41 0200 0000 0020 4386 2056
psttrdefirm@gmail.com

I. Predmet Dodatku č. 1

1.1 Zmluvné strany sa z dôvodu dodatočne vzniknutej potreby vykonania prác vzniknutých havarijným stavom dažďovej kanalizácie (prečistenie a obsyp) vedúcej v telese chodníka, a aj jeho posunutím od osi vozovky, zarezaním do svahu (dodatočné výkopy), dohodli na zmene rozsahu a obsahu položiek pôvodného rozpočtu z dôvodu skutočnej potreby vykonania stavebných prác, na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v tomto znení:

Čl. 3 Cena za dielo, náhrada nákladov a platobné podmienky sa bod 3.1 mení nasledovne:

3.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy sumu vo výške:

Cena bez DPH: 71 993,16 €
DPH 20%: Neplatca DPH
Cena s DPH: 71 993,16
(Slovom:)

A to pri splnení podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zmluvy a jej prílohy, v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi SR.

V článku 9 sa na konci dopĺňa text:

- príloha č. 2: Položkový rozpočet výkazu výmer stavby zo dňa 10.12.2018, ktorý v plnom rozsahu nahrádza prílohu č. 1.

II. Závěrečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha: Rozpočet

V Šindliari, dňa *17. 12. 2018*

V Trnave, dňa *17. 12. 2018*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. František Sedlák
starosta obce

.....
Ing. Peter Pétery
konateľ spoločnosti